Spelman College
Spelman Technology Services

Project Timeline

Updated	2018												2019												2020												2021											
	Ja	Fe	Ma	Ap	My	Ju	Jy	Au	Se	Oc	No	De	Ja	Fe	Ma	Ap	My	Ju	Jy	Au	Se	Oc	No	De	Ja	Fe	Ma	Ap	My	Ju	Jy	Au	Se	Oc	No	De	Ja	Fe	Ma	Ap	My	Ju	Jy	Au	Se	Oc	No	De
Banner 9 Self Service																																															
Banner 9 Upgrade												★																																				
Banner Modernization High Priorty Action Items (71)																																															
Center for Innovation & the Arts																																															
Data Center & Campus Switch Upgrade									R	R																																					
Data Governance Implementation																																																
Digital Signage																																															
Document Imaging/Mgmt										R	R	R	R																																		
Ellucian Analytics																																																
Ellucian Workflow (Automation)																																																
Email Migration - Fac/Staff																																															
Email Migration - Student																																															
Fiber Upgrade										R	R	R	R	R																																	
Learning Management (LMS) Evaluation																																															
Learning Space Modernization											R	R																																				
Lotus Workflow Migration																																															
Network Infrastructure Upgrade									R	R																																					
Operational Reporting										R	R	R	R																																			
Packard Auditorium AV																																															
Rockefeller Conference AV (4)									R	R																																					
Sisters Chapel AV											R	R																																			
Update New Student Checklist																																															
VoIP Migration Phase 2 & 3																																															

Legend

- Complete ★
- In Progress
- Projected Activity
- Planning / Funding
- R = RFQ in progress